

## Índice

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUÇÃO</b>                        | <b>1</b>  |
| 1.1      | Contextualização                         | 1         |
| 1.2      | Objetivos                                | 2         |
| 1.3      | Metodologia                              | 3         |
| 1.4      | Calendarização                           | 5         |
| 1.5      | Organização do relatório                 | 6         |
| <b>2</b> | <b>REVISÃO BIBLIOGRÁFICA</b>             | <b>7</b>  |
| 2.1      | Sobre o conceito de ERP                  | 7         |
| 2.2      | Etapas de implementação de um ERP        | 9         |
| 2.3      | Melhores práticas de migração de um ERP  | 11        |
| 2.4      | Vantagens da aplicação de um ERP         | 12        |
| 2.5      | Mudança e gestão do risco                | 13        |
| <b>3</b> | <b>CARATERIZAÇÃO DA EMPRESA</b>          | <b>19</b> |
| 3.1      | Identificação                            | 19        |
| 3.1.1    | Breve história da Gabor                  | 19        |
| 3.1.2    | Distribuição geográfica                  | 20        |
| 3.1.3    | Clientes                                 | 20        |
| 3.2      | Organização funcional                    | 21        |
| 3.2.1    | Estrutura funcional                      | 21        |
| 3.2.2    | Mapa de processos                        | 25        |
| 3.2.3    | Modelos de produção                      | 27        |
| <b>4</b> | <b>ANÁLISE E ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL</b> | <b>29</b> |
| 4.1      | Limitações do ERP existente              | 29        |
| 4.2      | Identificação dos <i>stakeholders</i>    | 30        |
| 4.3      | Levantamento dos processos               | 31        |
| 4.3.1    | Processos                                | 31        |
| 4.3.2    | Modelação de processos                   | 33        |
| 4.3.3    | Permissões                               | 35        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>5 GESTÃO DO RISCO</b>                                      | <b>37</b> |
| 5.1 Identificação do risco de implementação                   | 37        |
| 5.1.1 Definição e riscos contemplados pelo vetor “Pessoas”    | 37        |
| 5.1.2 Definição e riscos contemplados pelo vetor “Processos”  | 38        |
| 5.1.3 Definição e riscos contemplados pelo vetor “Tecnologia” | 38        |
| 5.1.4 Resultados da agregação dos riscos                      | 38        |
| 5.2 Análise do risco  | 39        |
| 5.3 Definição de ações de contingência                        | 40        |
| <b>6 IMPLEMENTAÇÃO</b>  | <b>43</b> |
| 6.1 CPA ShoeFactory   | 43        |
| 6.2 Seleção do suporte para implementação                     | 44        |
| 6.3 Configurações de suporte                                  | 45        |
| 6.4 Enquadramento entre ambos ERP                             | 45        |
| 6.5 Processo de aprovação                                     | 47        |
| 6.6 Modelação dos processos                                   | 48        |
| 6.6.1 Encomendas  | 48        |
| 6.6.2 Entrada de material                                     | 49        |
| 6.6.3 Partidas  | 50        |
| 6.6.4 Químicos  | 51        |
| 6.7 Impacto nos processos                                     | 52        |
| 6.7.1 Químicos  | 53        |
| 6.7.2 Partidas  | 53        |
| 6.7.3 Calculações   | 54        |
| 6.7.4 Baixa de material                                       | 54        |
| 6.8 Formação  | 54        |
| 6.8.1 Calendarização  | 55        |
| 6.8.2 Procedimentos   | 55        |
| <b>7 CONCLUSÃO</b>  | <b>57</b> |
| 7.1 Resultados e conclusões do projeto                        | 57        |
| 7.2 Trabalho futuro   | 59        |
| <b>BIBLIOGRAFIA</b>   | <b>61</b> |
| <b>ANEXOS</b>   | <b>63</b> |